



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2567)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

www.lumphoon.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเป็นผู้นำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	7
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	16
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	26

ภาคผนวก

1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้

ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี

การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- (1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารงาน
- (2) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน /โครงการ
- (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- (4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- (5) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างแนวคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- (6) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5)

1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้

1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรลุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รวมถึงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รวมถึงรายงานปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่ละโครงการ หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป

1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตามแบบที่ 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการทำงานและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนจะจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในครั้งต่อไป

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(2) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในแต่ละยุทธศาสตร์

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
4. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
5. ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
7. การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้นำเอาคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ทั้งนี้ได้สรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนี้

2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1). วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข”

2). ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3). เป้าประสงค์

1). พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมชน เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย พร้อมขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

2). ประชาชนในพื้นที่และเขตติดต่อกันมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงติดต่อได้กันอย่างสะดวกสบาย

3). ครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกัน ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็ง

4). เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5). ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

6). การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการดิน ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

7). มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง

8). ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เพียงพอตลอดปี

9). ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

10). ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ

11). ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

12). ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์ปรองดอง

4). กลยุทธ์

1). การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

2). การพัฒนาการสาธารณสุขอุปโภค

3). การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง

4). การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

5). การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุนและการพาณิชย์กรรม

6). การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

7). การจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหาเสพติด

8). การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

9). การส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม

10). การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

11). การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

12). การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13). การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย

14). การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. คำเป้าหมาย

1). มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

2). การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

3). ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

4). ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- 5). ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- 6). ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- 7). ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น

- 8). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
- 9). ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 10). สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

2.2 แบบติดตามและประเมินผลแบบ 2 และ 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 - กันยายน พ.ศ.2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลลำพูน
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (เดือนตุลาคม 2567-เดือนกันยายน 2568)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 6569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	33	56,034,375	60	71,305,400.00	21	27,850,000.00	8	4,895,100.00	3	1,078,000.00	118	147,014,875
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	1,017,824	25	4,236,946.00	27	6,027,924.00	26	1,802,924.00	25	1,502,924.00	121	14,588,542
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	11	3,450,920	14	4,201,685.00	12	4,186,897.00	12	4,531,722.00	12	4,944,335.00	61	21,315,559
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว	2	109,000	6	960,000.00	9	4,440,000.00	4	1,230,000.00	4	530,000.00	25	7,269,000
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	12,525	2	22,525.00	3	44,525.00	3	44,525.00	3	44,525.00	12	168,625
รวม	65	60,624,644	107	80,726,556.00	72	42,549,346.00	53	12,504,271.00	47	8,099,784.00	337	190,356,601

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 72 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 42,549,346.00 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 27,850,000.00 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 6,027,924.00 บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 44,525.00 บาท

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2568

(ฐานข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	6.45	4	12.91	-	-	-	-	-	-	6	19.36
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	19.35	-	-	6	19.35	-	-	-	-	12	38.71
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ	9	29.03	-	-	-	-	-	-	-	-	9	29.03
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	-	-	-	-	2	6.45	-	-	-	-	2	6.45
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	6.45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.45
รวม	19	61.29	4	12.90	8	25.81	-	-	-	-	31	100

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2568 จำนวนทั้งหมด 31 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.29 และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81 โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการเสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.03 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,141,641.95	7.05	11,731,800.00	72.44	12,873,441.95	79.49
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	256,095.00	1.58	-	-	256,095.00	1.58
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,045,577.00	18.81	-	-	3,045,577.00	18.81
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ	0.00	0	-	-	0.00	0
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	20,000.00	0.12	-	-	20,000.00	0.12
รวม	4,463,313.95	27.56	11,731,800.00	72.44	16,195,113.95	100

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,195,113.95 บาท แยกเป็นงบปกติ จำนวน 4,463,313.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.56 งบเงินสะสม จำนวน 11,731,800.00 บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,549,346.00 บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คิดเป็นร้อยละ 38.06 ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รวมทั้งสิ้น 41,970,000 บาท

6. งบประมาณระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณปี พ.ศ.2568 (กั้นเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ระหว่างดำเนินงาน (กั้นเงิน)
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเคหะกอบแก้วฯ หมู่ที่ 6	ข้อบัญญัติ	497,000	497,000
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	ข้อบัญญัติ	312,000	312,000
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภิรมณ์พงศ์ หมู่ที่ 3	ข้อบัญญัติ	499,000	499,000
งบประมาณระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน) ข้อบัญญัติ				1,308,000

ลำดับ	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ระหว่างดำเนินงาน
1.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตาดคอนกรีตรอบชุมชน เคหะและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน	เงินสะสม	455,000	455,000
2.	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก ถนนสายหนองดุก- ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน	เงินสะสม	730,000	730,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา เกาะ-ประชานิมิตร หมู่ที่ 3	เงินสะสม	353,000	353,000
งบประมาณระหว่างดำเนินการ ใช้จ่ายเงินสะสม				1,538,000

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	-	-	5,868,000	-
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	-	-	-
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	-	-	-	-	-
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-
รวม	1	-	-	5,868,000	-

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

1.2 วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : 1 ตุลาคม 2568

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	โครงการที่นำไปปฏิบัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	6
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	27	12
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	12	9
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนากการท่องเที่ยว	9	2
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3	2
รวม	72	31

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปี พ.ศ.2568 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน 72 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.05 โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 12 โครงการ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 9 โครงการ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยคณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการประเมินคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยใช้แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	11
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	58
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	4
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
3.8 กลยุทธ์	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน	100	88

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.83
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.67
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.83
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.33
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	26.67
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.50
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.83
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.50
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.00
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.33
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.50
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	31.33
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.83
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.17
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.17
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.50

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.50
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.50
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	(5)	4.67
รวม	100	87.74

3.3 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม

และประเมินผลต่อสภาพท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) องค์การ บริหารส่วนตำบลลำพูน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาเพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค. การวางแผน

อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตาม กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อไป

ง. การวางแผน

อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	41,886,375	60	71,305,400	21	27,850,000	8	4,895,100	3	1,078,000
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	1,017,824	25	4,236,946	27	6,027,924	26	1,802,924	25	1,502,924
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	11	3,450,920	14	4,201,685	12	4,512,417	12	5,092,662	12	5,551,475
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว	2	109,000	6	960,000	9	4,440,000	4	1,230,000	4	530,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	12,525	2	22,525	3	44,525	3	44,525	3	44,525
รวม	58	46,476,644	107	80,726,556	72	42,874,866	53	13,065,211	47	8,706,924

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารอบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 22,104,948.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	2,378,000.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	12	729,052.00
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	9	3,100,290.00
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว	2	70,000.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	32,000.00
รวม	31	6,309,342.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ลำพูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ จำนวนเงิน 5,221,313.95 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 4,463,313.95 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	1,899,641.95	3	1,141,641.95
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5	256,095.00	5	256,095.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น	9	3,045,577.00	9	3,045,577.00
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนากการท่องเที่ยว	0	0.00	0	0.00
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	20,000.00	1	20,000.00
รวม	20	5,221,313.95	18	4,463,313.95

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.ลำพูน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเคหะกอบแก้วฯ หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๐๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕	๓๑๒,๐๐๐	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภิรมย์พงศ์ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพลินเพชร หมู่ที่ ๑	๕๔๕,๐๐๐	

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เลียบบคลองลำพูน หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยประชานิมิต หมู่ที่ ๑	๑,๔๑๓,๐๐๐	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑	๕๙๒,๐๐๐	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสาย หนองดุก-ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ ๒	๘๖๘,๐๐๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย สุวรรณ หมู่ที่ ๒	๓๗๖,๐๐๐	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คลองหาเหนือ-วัดไทร หมู่ที่ ๓	๖๑๖,๐๐๐	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓	๖๗๕,๐๐๐	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ ๔	๗๓๙,๐๐๐	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยวงแหวนหมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	
๑๙.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตาดคอนกรีตรอบชุมชน เคหะบ้านกอบแก้วฯ และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	๔๖๔,๐๐๐	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายใน หมู่บ้านเคหะบ้านกอบแก้ว หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๐๐๐	

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร้อยรอบ หมู่ที่ ๗	๔๖๓,๐๐๐	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจรมิตร หมู่ที่ ๗	๔๑๐,๐๐๐	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ช้องนาเขาถ่าน หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย สุวรรณ ๓ หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย สุวรรณ ๑ หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม	๑๓,๙๕๒,๐๐๐	

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตตำบลลำพูน	๒๙,๗๐๐	
๒.	โครงการจัดงานเทศบาลเงาะโรงเรียนนาศาร (GI)	๔๙,๗๕๐	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม	๙๒,๔๕๐	

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๒๗๒,๘๐๐	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๔๔๑,๒๐๐	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	
๔.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลลำพูน	๑๖,๐๐๐	
๕.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ	๑๒๔,๔๙๐	
๖.	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ	๔๗,๓๓๐	

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับมัธยม	๑๙,๙๙๐	
๘.	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านนาสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๗๖,๑๐๐	
๙.	โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เด็ก เยาวชน ด้านกายยาเสพติด	๑๐๗,๑๖๐	
๑๐.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม	๑๐,๒๒๕,๐๗๐	

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ)	๑๗๗,๔๘๐	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๑๗,๔๕๐	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๗๙๓,๘๐๐	
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๒,๖๙๐	
๕.	โครงการงานประเพณีงานขวัญข้าว	๔๒,๒๐๐	
๖.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๘๒,๒๒๐	
๗.	โครงการสมโภชศาลหลักเมืองตำบลลำพูน	๓๗,๙๐๐	
๘.	เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธีสำคัญต่างๆ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสต่างๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม	๑,๔๐๓,๗๔๐	

๕. นโยบายด้านสุขอนามัย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	๖๔,๐๒๐	
๒.	การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันรัฐพิธีต่างๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม	๖๔,๐๒๐	

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานของพนักงานส่วนตำบล โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๕๙๐,๐๐๐	
๒.	การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับภายในสำนักงาน	๓๑๔,๔๑๐	
๓.	การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๗	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔.	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๕.	ได้มีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่ตำบลลำพูน	ไม่ใช้งบประมาณ	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม	๙๑๖,๔๑๐	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆ ของ อบต.ลำพูน ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

4.1 ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนฯ

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 72 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน 31 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 43.05

การดำเนินงาน	แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2568	แผนการ ดำเนินงาน พ.ศ.2568	ข้อบัญญัติ 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ2568
จำนวนโครงการ	72	31	30	1	19
ร้อยละ	-	43.05	41.67	1.38	26.39

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี 2568 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณสาเหตุเนื่องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำกัด และมีโครงการที่เป็นโครงการจากงบประมาณเงินสะสมจากปีที่ผ่านมาจำนวนหลายโครงการ และการจัดทำและเสนอโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันในปีงบประมาณ

4.2 ขอร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้น้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

4.3 ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

4.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

4.3.2 การเสนอโครงการ/กิจกรรมจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีจำนวนมาก แต่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนด ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย

4.3.3 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นและรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บไม่เพียงพอกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.3.4 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

4.3.5 สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

4.4 ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

4.4.1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม และควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

3. การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

4. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวม ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริการประชาชน

(1) ควรปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และคู คลอง ท่อระบายน้ำ ใช้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(2) ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ มีทางลาดชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ การจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ และมีจุดประชาสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

(3) การดำเนินโครงการใดๆ ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางหอกระจายข่าว บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย หรือมีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมากขึ้น

(4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม เช่น รพ.สต.บ้านปลายน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ไร่เย็น โรงพยาบาลบ้านนาสาร เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในตำบล จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด