



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอบแก้วฯ
สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอบแก้วฯ สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ หมู่
ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย
กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด
วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานจ้างแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กำหนดตรวจรับงานจ้างใน
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านกอบแก้วฯ สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลา
ดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน