



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ว่าจ้าง สมพงษ์ ก่อสร้าง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน